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Zirkulationsbeschluss vom 12. November 2025 

21.5 Projekte 
Nr. 16 
Realisierung ARA Zimmerberg, Ablaufkanal See Etappe 1, Nachtragsofferte 09, Bewilligung 
gebundene Mehrkosten 

A. Ausgangslage 

Aufgrund verschiedenster Erkenntnisse im Umfeld zur Baustelle ARA Zimmerberg wurden auf der 
Achse vom Ablaufkanal zusätzliche Sondierungen zur genaueren Aufschlüsselung der Geologie 
ausgeführt. Durch die vorliegenden Resultate sind im Anschluss Proberammungen mit den 
benötigen Spundwandprofilen durchgeführt worden. Die zusätzliche Installation, die 
Proberammungen sowie das Ziehen der Spundwände sind in diesem Nachtrag bepreist. Die 
Kalkulation erfolgt auf den im WV vorhandenen Einheitspreisen. 

Aus den Proberammungen hat sich gezeigt, dass ein Teil der Spundwände vorgebohrt werden 
müssen, um den Baugrund aufzulockern. Ohne diese Ersatzbohrungen wäre das Einrammen der 
Spundwandprofile nicht möglich gewesen. Diese zusätzlichen Arbeiten waren in der Submission 
noch nicht vorgesehen und sind in diesem Nachtrag nachofferiert. 

Ein wesentlicher Bestandteil der zusätzlichen Arbeiten, ist die Verbreiterung vom Grabenprofil 
aufgrund der nachträglich hinzu projektieren Seewasseransaugleitung vom EKZ. Die Mehrkosten 
für die Grabenverbreiterung wurde gemäss angefügter Berechnungstabelle als neuer 
Laufmeterpreis vom Gesamtgrabenbau ermittelt (neuer Laufmeterpreis 10'900.- Fr./m, ursprünglich 
6'590.- Fr./m, Kostensteigerung rund 65,4%, Erhöhung Anteil Fernwärme: von 50'000.- auf neu 
83'000.- Fr.). Die Kosten wurden durch die ARGE plausibel dargelegt. Des Weiteren sind die 
Mehrkosten für den Mehrverbrauch vom Sohlen und Hüllbeton im Nachtrag ausgewiesen. 

Die Baukommission ARA Zimmerberg hat den Nachtrag am 28.10.2025 zur Bewilligung an die 
Betriebskommission beantragt. 
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B.= Kostenzusammenstellung 

Mehr-/ Minderkosten 
Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen 
Aushubarbeiten 
Zwischensumme 
Rabatt (4%) 
Total Mehr-/Minderkosten exkl. MwSt. 

Honorar 
Zusatzaufwand Generalplaner (GP-Honorar 12%, exkl. NK) 
Total Honorar exkl. MwSt. 

Zwischentotal Projektänderung (exkl. MWST) 
- Anteil Wärme Thalwil AG (exkl. MWST) 

Gesamttotal Projektänderung (exkl. MWST) 

Fr.= 39'389.45 
Fr.= 197'473.60 
Fr.= 236'863.05 
Fr.= -9'474.50 
Fr.= 227'388.55 

Fr.= 27'286.65 
Fr.= 27'286.65 

Fr.= 254'675.20 
- Fr.= 83'000.00 

Fr.= 171'675.20 

C. Finanzrechtliche Überlegungen 

Gebundene Mehrkosten werden durch die Betriebskommission bewilligt. Bei gebundenen Ausgaben 
handelt es sich um unabdingbare Mehrausgaben, bei denen kein erheblicher 
Entscheidungsspielraum besteht. Es sind Mehrausgaben, die sich während der Ausführung des 
Vorhabens als unvermeidlich und unvorhersehbar erweisen (z.B. neue gesetzliche Grundlagen, 
Teuerung, neue Ausgangslage oder Massnahmen zur Sicherung des Baugrunds). 

Der Baugrund bedingte die Proberammungen und die Ersatzbohrungen, weil die Spundwände sonst 
nicht hätten gesetzt werden können. Der Gesamtkredit zur Kostenkontrolle erhöht sich damit um Fr. 
171'675.20. Die anteilmässigen Kosten der Wärme Thalwil AG werden direkt an die Wärme Thalwil 
AG verrechnet. 

D. Antrag 

Die Betriebskommission ARA Zimmerberg 

beschliesst auf dem Zirkulationsweg: 

1. Die Projektänderungen NO 09 wird als gebundene Mehrkosten im Umfang von Fr. 171'675.20 
exkl. MWST bewilligt. Der Gesamtkredit zur Kostenkontrolle erhöht sich dementsprechend. 

2. Die anteilmässigen Kosten der Wärme Thalwil AG von Fr. 83'000 exkl. MWST werden direkt 
an die Wärme Thalwil AG verrechnet. 
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3.= Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a) Verbandsgemeinden Horgen, Oberrieden, Rüschlikon, Thalwil 
b) Rechnungsprüfungskommission Horgen 
c) L DLZ Finanzen 
d) Betriebsleiter 
e) Gemeindeingenieur Horgen per E-Mail: urs.camenzind@horgen.ch 
f) Bauherrenberater Franz Ziegler, vzp per E-Mail: franz.ziegler@vzp-ing.ch 
g) Gesamtplaner HBT, Alain Meyer und Benjamin Schegg per E-Mail: 

alain.meyer@hunziker-betatech.ch; benjamin.schegg@hunziker-betatech.ch 
h) Wärme Thalwil AG per E-Mail inkl. Beilage: david.buehler@ekz.ch; 

jan.adams@thalwil.ch 

Zweckverband ARA Zimmerberg 
Präsident= Sekretariat 

  
Gabi Mächler 

Versandt:= 2 0. Nov. 2025 
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