

Thalwil, 13. Januar 2023

ANWOHNERINFORMATION Nr. 2

Seestrasse 57, ARA Zimmerberg – Rammen von Spundwänden


Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten zur ARA Zimmerberg haben planmässig und gemäss Anwohnerschreiben Nr. 1 begonnen. Hiermit informieren wir Sie über den Stand von anstehenden lärmintensiven Bauarbeiten.

Für den Bau der neuen Ablaufleitung ist es notwendig, analog zum Bau des Entlastungsstollens Spundwände in den Boden zu treiben. Diese Arbeiten starten wie bereits letztes Jahr angekündigt am Montag, 16. Januar 2023 und dauern voraussichtlich bis zum 15. Februar 2023. Vom 6. Februar 2023 bis zum 24. Februar 2023 müssen zudem Mikropfähle eingelassen werden.

Sämtliche Bauarbeiten finden zu den üblichen Arbeitszeiten statt. Nacht- oder Wochenendarbeiten sind nicht vorgesehen.

Während dieser Bauphase sieht das Verkehrsregime wie folgt aus:



Das Grobterminprogramm zur Kenntnis:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Politische Meilensteine											
Urnenabstimmung vom 27.9.2020	♦										
Planung											
Baubewilligungsverfahren		■									
Einsprachen Baubewilligung - erledigt			♦								
Submissionen, Ausführungsplanung		■	■	■	■						
Einsprachen Baumeister - erledigt			♦								
Submissionen, Ausführungsplanung, VL			■	■	■						
Submissionen, Ausführungsplanung PW Scheller			■	■	■						
Realisierung											
ARA Etappe 0: Umgebung, Ablaufkanal, Aushub				■	■	17 Mt.					
ARA Etappe 1a: Süd, Betriebsräume OG				■	■	13 Mt.					
ARA Etappe 1b: Süd, Äussere Biologiebecken					■	■	15 Mt.				
ARA Etappe 1c: Süd, Innere Biologiebecken						■	■	10 Mt.			
ARA Etappe 2: Nord, Schlammbehandlung							■	■	19 Mt.		
ARA Etappe 3: Mitte, Mech. Reinigung, PAK, Gas								■	■	17 Mt.	
ARA Etappe 4: Anschluss Horgen										■	6 Mt.
Verbindungsleitung Horgen - Thalwil				■	■	■	■	■	16 Mt.		
Baubewilligung Horgen (Gültigkeit)				■	■	■	■	■	■	■	36 Mt.
Pumpwerk Scheller						■	■	■	■	■	16 Mt.
Abbruch ARA Horgen										■	12 Mt.
Realisierung Drittprojekte											
Gas to Gas Thalwil									■		
Entlastungstollen Thalwil				■	■	■	■	■	■		
Seeufergestaltung Thalwil							■	■			
Seewasserwärmenutzung Horgen									■	■	
Subventionen BAFU - Verlängerung						♦					


Für Fragen und weitere Informationen:

Bauherr:	Andy Fellmann	Tel. 044 723 23 00
Projektleitung:	Benjamin Schegg, Hunziker Betatech AG	Tel. 052 234 50 28
Bauleitung:	Claudio Isler, Pini SA	Tel. 076 327 14 78
Ausführung:	Bruno Knörr, Marti AG	Tel. 076 411 13 44

Alle Beteiligten sind bestrebt, Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren und danken Ihnen für das Verständnis und die Flexibilität.

Freundliche Grüsse

Zweckverband ARA Zimmerberg
Betriebsleiter



Andy Fellmann



Die aktuellen Baustellen-Infos:
ara-zimmerberg.ch/aktuelles

Verteiler:

- Anwohnerinnen und Anwohner
- Rettungsdienst See-Spital Horgen
- Gemeindepolizei
- Feuerwehr
- DLZ Planung, Bau und Werke
- DLZ Gesellschaft und Sicherheit
- Werkhof / Abfallwesen
- Zentrale Informationsstelle Thalwil