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Thalwil, 11. Dezember 2023 

ANWOHNERINFORMATION Nr. 5 

ARA Zimmerberg, Seestrasse 57, Thalwil und Seegartenstrasse 69, Horgen  
Grobablauf Bauarbeiten ARA Zimmerberg (Thalwil) und Pumpwerk Scheller (Horgen) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Bei den Bauarbeiten für die neue gemeinsame Kläranlage ARA Zimmerberg in Thalwil kam es bei 
den Aushubarbeiten am Hang zwischen ARA und SBB-Bahnlinie aufgrund von schwierigen 
geologischen Gegebenheiten zu Verzögerungen. Der hangseitige Rohbau kann nach Abschluss 
der Aushubarbeiten voraussichtlich ab März 2024 erfolgen. Auf dem Vorplatz der ARA werden 
aktuell diverse Kanalarbeiten durchgeführt. Bis Juli 2024 wird auf dem Vorplatz eine Bauplattform 
erstellt, was dann wieder permanent eine zweispurige Verkehrsführung erlauben wird. 
 
 

 
 
Entsprechend den bislang angefallenen Verzögerungen wurde das Grobterminprogramm für die 
ARA Zimmerberg angepasst: 



11. Dezember 2023 
Anwohnerinformation ARA Zimmerberg 

 

 Seite 2 von 3 

 

 
 
Für den Anschluss des Einzugsgebiets Horgen an die neue ARA Zimmerberg muss in Horgen ein 
neues Abwasserpumpwerk (Pumpwerk Scheller) erstellt werden. Nach dem Anschluss an die neue 
ARA mittels einer 2.7 km langen Druckleitung, kann die ARA Horgen dann rückgebaut werden, 
wodurch ein Seeufergrundstück frei wird, welches von der Gemeinde Horgen beplant wird. Das 
Pumpwerk Scheller wird auf dem Gasi-Areal, bergseits zur ARA Horgen an der Seegartenstrasse 
69 erstellt: 
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Für den Bau des Pumpwerk Scheller sowie der Verbindungsleitung liegt eine rechtskräftige 
Baubewilligung vor. Im Folgenden wird der Grobablauf der zeitnah startenden Bauarbeiten 
dargelegt: 
 

 Voraussichtlicher Baustart Pumpwerk Scheller: 01. Juli 2024 
 

 Einrichtung & Baustelleninstallationen & Baugrube: 01. Juli 2024 – Oktober 2024 
 

 Rohbau / Betonbau: November 2024 – Mai 2025 
 

 Ausbau & Ausrüstung: Ab Juni 2025 
 

 Erstellung Druckleitung Horgen-Thalwil: Etappenweise 2025 - 2028 
 

 Voraussichtlicher Anschluss ARA Zimmerberg: 2029 
 

 Rückbau ARA Horgen: Herbst 2029 – Herbst 2030 
 
 
Die Bauarbeiten finden jeweils werktags statt. Alle Beteiligten sind bestrebt, Unannehmlichkeiten 
auf ein Minimum zu reduzieren und danken Ihnen für das Verständnis und die Flexibilität. 
 
Die Baustelle in Thalwil steht über Weihnacht/Neujahr vom Samstag 23. Dezember 2023 bis 
Sonntag 7. Januar 2024 still. 

 

Alle aktuellen Anwohnerinformationen inkl. Baustellenkamera finden Sie auf ara-
zimmerberg.ch/aktuelles und über untenstehenden QR-Code. Melden Sie sich auch dort für den 
digitalen Newsletter an. 

 

Für Fragen und weitere Informationen: 

Bauherr:   Andy Fellmann, ARA Zimmerberg  Tel. 044 723 23 00 

Projektleitung (ARA): Benjamin Schegg, Hunziker Betatech AG Tel. 052 234 50 28 

Projektleitung (PW Scheller): Markus Langenbacher, Holinger AG  Tel. 052 267 09 00 

 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Zweckverband ARA Zimmerberg 
Betriebsleiter 
 
 
 
 
 
 
Andy Fellmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:  
- Anwohnerinnen und Anwohner  

 
Die aktuellen Baustellen-Infos:  
ara-zimmerberg.ch/aktuelles 

 


